



План проведения тендеров на 2015 год

СП ООО «Сивакадемстрой»

Наименование заказчика: СП ООО "Сибкадемстрой"

Наименование генерального подрядчика: ООО "Брусника констракшн - Новосибирск"

Юридический адрес, телефон, электр. почта заказчика: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д.7, оф. 505, тел. (383) 230 00 30, info@sstroy.com

ИНН: 5408251264

КПП: 540601001

ОКАТО: 50401386000

№ п/п	Предмет договора	Наименование объекта	Планируемый срок проведения тендера (месяц, год)*	Планируемый срок заключения договора (месяц, год)*
1	Кладка стен и перегородок из кирпича	Европейский берег 3 оч. ГП-14	январь 2015	февраль 2015
2	Устройство свайного поля	Европейский берег 3 оч. ГП-17	январь 2015	февраль 2015
3	Изготовление и монтаж металлических изделий	Панорама 1 оч. ГП-1	январь 2015	февраль 2015
4	Монтаж внутренних инженерных сетей электрики и освещения	Европейский берег 3 оч. ГП-14	февраль 2015	март 2015
5	Устройство кровли	Панорама 1 оч. ГП-1	февраль 2015	февраль 2015
6	Разработка котлована	Панорама 3 оч. ГП-3, Панорама 2 оч. ГП-5	февраль 2015	март 2015
7	Кладка стен и перегородок из кирпича	Панорама 2 оч. ГП-4	февраль 2015	март 2015
8	Монтаж окон ПВХ	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	март 2015	май 2015
9	Монтаж лифтов	Европейский берег 3 оч. ГП-14,15,16,17, Панорама 1 оч. ГП-1,2, Декабристов В	март 2015	апрель 2015
10	Устройство системы вентиляции	Панорама 1 оч. ГП-1	март 2015	апрель 2015
11	Устройство свайного поля	Панорама 3 оч. ГП-3, Панорама 2 оч. ГП-5	март 2015	апрель 2015
12	Монтаж алюминиевых конструкций	Декабристов В	март 2015	апрель 2015
13	Монтаж внутренних инженерных сетей электрики и освещения	Декабристов В	март 2015	апрель 2015
14	Монтаж систем отопления, водопровода, канализации	Декабристов В	март 2015	апрель 2015
15	Выполнение монолитных работ	Европейский берег 3 оч. ГП-17	апрель 2015	май 2015
16	Монтаж алюминиевых конструкций	Панорама 1 оч. ГП-1	апрель 2015	июнь 2015
17	Устройство штукатурного фасада	Панорама 1 оч. ГП-1	апрель 2015	май 2015
18	Производство черновой отделки	Панорама 1 оч. ГП-1	апрель 2015	май 2015
19	Устройство штукатурного фасада	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	май 2015	июнь 2015
20	Монтаж систем отопления, водопровода, канализации	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	май 2015	июнь 2015
21	Производство черновой отделки	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16, Декабристов В	май 2015	июнь 2015
22	Монтаж слаботочных сетей	Панорама 1 оч. ГП-1	май 2015	июнь 2015
23	Выполнение монолитных работ	Панорама 2 оч. ГП-5	май 2015	май 2015
24	Монтаж алюминиевых конструкций	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	июнь 2015	июль 2015
25	Устройство кровли	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	июнь 2015	июль 2015
26	Устройство системы вентиляции	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	июнь 2015	июнь 2015
27	Монтаж слаботочных сетей	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	июнь 2015	июнь 2015
28	Устройство кровли	Панорама 2 оч. ГП-4	июнь 2015	июнь 2015
29	Подготовка площадки	Дунаевского, Европейский берег 4 оч.	июнь 2015	июнь 2015
30	Изготовление и монтаж квартирных дверей	Европейский берег 3 оч. ГП-14,15,16,17	июль 2015	август 2015
31	Изготовление и монтаж противопожарных дверей	Европейский берег 3 оч. ГП-14,15,16,17	июль 2015	август 2015
32	Производство чистовой отделки	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	июль 2015	сентябрь 2015
33	Изготовление и монтаж металлических изделий	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16, Декабристов В	июль 2015	июль 2015
34	Сети электрики внутриплощадочные	Европейский берег 3 оч., Панорама 1 оч., Декабристов	июль 2015	август 2015
35	Слаботочные сети внутриплощадочные	Европейский берег 3 оч., Панорама 1 оч., Декабристов	июль 2015	август 2015
36	Монтаж окон ПВХ	Европейский берег 3 оч. ГП-14	июль 2015	август 2015
37	Устройство штукатурного фасада	Европейский берег 3 оч. ГП-14	июль 2015	июль 2015
38	Производство черновой отделки	Европейский берег 3 оч. ГП-14	июль 2015	август 2015

39	Кладка стен и перегородок из кирпича	Европейский берег 3 оч. ГП-17, Панорама 2 оч. ГП-5, Декабристов С	июль 2015	июль 2015
40	Монтаж внутренних инженерных сетей электрики и освещения	Европейский берег 3 оч. ГП-17, Панорама 1 оч. ГП-2	июль 2015	июль 2015
41	Монтаж алюминиевых конструкций	Панорама 1 оч. ГП-2	июль 2015	сентябрь 2015
42	Производство черновой отделки	Панорама 1 оч. ГП-2	июль 2015	август 2015
43	Выполнение монолитных работ	Панорама 3 оч. ГП-3, Панорама 2 оч. ГП-5	июль 2015	август 2015
44	Устройство системы вентиляции	Декабристов В	июль 2015	август 2015
45	Монтаж слаботочных сетей	Декабристов В	июль 2015	август 2015
46	Монтаж алюминиевых конструкций	Декабристов С	июль 2015	август 2015
47	Устройство сетей теплотрассы, водопровода, канализации	Декабристов	июль 2015	август 2015
48	Разработка котлована	Европейский берег 4 оч.	июль 2015	июль 2015
49	Устройство свайного поля	Европейский берег 4 оч.	июль 2015	июль 2015
50	Устройство асфальта	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16, Панорама 1 оч. ГП-1	август 2015	сентябрь 2015
51	Устройство забора	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16, Панорама 1 оч. ГП-1	август 2015	октябрь 2015
52	Устройство твердого покрытия	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	август 2015	сентябрь 2015
53	Монтаж слаботочных сетей	Европейский берег 3 оч. ГП-14, Панорама 1 оч. ГП-2	август 2015	сентябрь 2015
54	Монтаж окон ПВХ	Европейский берег 3 оч. ГП-17	август 2015	октябрь 2015
55	Производство черновой отделки	Европейский берег 3 оч. ГП-17	август 2015	октябрь 2015
56	Изготовление и монтаж квартирных дверей	Панорама 1 оч. ГП-1,2	август 2015	сентябрь 2015
57	Изготовление и монтаж противопожарных дверей	Панорама 1 оч. ГП-1,2, Декабристов В	август 2015	сентябрь 2015
58	Выполнение работ по озеленению	Панорама 1 оч. ГП-1	август 2015	август 2015
59	Устройство штукатурного фасада	Панорама 1 оч. ГП-2	август 2015	сентябрь 2015
60	Монтаж систем отопления, водопровода, канализации	Панорама 1 оч. ГП-2	август 2015	август 2015
61	Устройство системы вентиляции	Панорама 1 оч. ГП-2	август 2015	август 2015
62	Изготовление и монтаж металлических изделий	Панорама 1 оч. ГП-2	август 2015	сентябрь 2015
63	Выполнение монолитных работ	Европейский берег 4 оч.	август 2015	сентябрь 2015
64	Разработка котлована	Дунаевского, Европейский берег 4 оч.	август 2015	август 2015
65	Устройство свайного поля	Дунаевского	август 2015	сентябрь 2015
66	Устройство кровли	Европейский берег 3 оч. ГП-14	сентябрь 2015	октябрь 2015
67	Изготовление и монтаж квартирных дверей	Декабристов В	сентябрь 2015	октябрь 2015
68	Устройство кровли	Панорама 1 оч. ГП-2, Декабристов В,С	октябрь 2015	ноябрь 2015
69	Выполнение монолитных работ	Дунаевского	октябрь 2015	ноябрь 2015
70	Монтаж слаботочных сетей	Европейский берег 3 оч. ГП-17	ноябрь 2015	декабрь 2015
71	Кладка стен и перегородок из кирпича	Европейский берег 4 оч.	ноябрь 2015	декабрь 2015

* Планируемые сроки проведения тендеров и заключения договоров могут быть изменены в одностороннем порядке.